
Neubau eines Steges am Oskar-Kalbfell-Platz 
über die B312 (Konrad-Adenauer-Straße) 

Reutlingen 

07.05.2020 



Chronologie der Anträge und Drucksachen zum Steg am OKP (ab 2012) 
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BVUA 07.05.2020 

…
 



Bau eines Steges am Oskar-Kalbfell-Platz 

Im der Gemeinderatssitzung vom 26. März 2019 wurde mit großer Mehrheit 
(27/11/00) die Durchführung eines an die HOAI und RPW angelehnten 
Planungswettbewerbes eines neuen Steges über die B 464, vom Vorplatz des 
Nordsternhauses bis hin zum Vorplatz der Stadthalle, beschlossen. 

(GR-Drs. 19/033/01.1 neu) 

 

Um in die Bietergespräche mit den Preisträgern einsteigen zu können, ist 
eine Entscheidung über den Bau eines Steges erforderlich. 

 

Des Weiteren soll für den Zeitraum zwischen Abriss des aktuellen Steges 
und Neubau eines Preisträgerentwurfs ein Provisorium errichtet werden, 
um weiterhin eine leistungsfähige und verkehrssichere Querung über die 
Konrad-Adenauer-Straße zu ermöglichen.  
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Preisträger des Wettbewerbes zum Steg am Oskar-Kalbfell-Platz 
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1. Preis 
BiGe   
B+G Ingenieure Bollinger und Grohmann GmbH ea 
Explorations Architecture SARL MARTI-BARON  
 
Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt 

3. Preis  
BiGe   
sbp - schlaich bergermann partner Beratende 
Ingenieure im Bauwesen wittfoht architekten bda frei 
raum concept / Landschaftsarchitekten PartGmbB  
 
Schwabsstraße 43, 70197 Stuttgart 

2. Preis  
BiGe   
Dr. Schütz Ingenieure Beratende Ingenieure im 
Bauwesen netzwerkarchitekten GmbH Foundation 5+ 
landschaftsarchitekten und Planer bdla Achterberg Herz 
Rohler GbR 
 
An der Stadtmauer 13, 87435 Kempten 



Ablauf des Verfahrens 
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Zeitlicher Verfahrensablauf bis Beauftragung eines Planungsbüros 
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Anträge: “Ohne Steg, dafür mit ebenerdiger FG-Querung“ 
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Zu berücksichtigen ist:  

 

- Hohes Verkehrsaufkommen zur Hauptverkehrszeit    

 

- Keine Behinderung der ZOB- Ausfahrt (Busbeschleunigung) 

 

- Luftreinhaltung: Weiterhin keine Behinderung des Verkehrsflusses auf der       

Lederstraße  

 

- Fußgänger-Vollquerung der Bundesstraße ohne Halt auf der Mittelinsel 

 

Folgende Planfälle werden untersucht: 

- Auswirkungen bei Einrichtung einer ebenerdigen Furt (Planfall 1: Bestand) 

 

- Einbeziehung der Auswirkung des Stadtbuskonzepts (Planfall 2:  2020 ff.) 

 

- Sonderprogramm nachmittags (Planfall 3:  2020 ff.) 

 

- Einbeziehung der Auswirkungen der Regionalstadtbahn (Planfall 4: 2030) 



Verkehrsaufkommen zu den Hauptverkehrszeiten (Zählung 04/2018)  
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Verkehrsaufkommen zu den üblichen Hauptverkehrszeiten: 

 

- Morgenspitze: 07:00 – 09:00 Uhr  bis max.  1003 KFZ/15min 

 

- Abendspitze:  16:00 – 18:00 Uhr   bis max.  1029 KFZ/15min 

 



Umrechnung der Verkehrsmengen Kfz 4/2018 auf 02/2020 (vor Corona!) 
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Umrechnung mithilfe Dauerzählstelle an der B464 / Luftmessstation: 

 

- DTVw 04/2018 (Zeitpunkt Zählung IB Kölz)   41.200 Kfz/24h 

- Aktueller DTVw 02/2020 mit Berücksichtigung 

neues Stadtbusnetz, Maßnahmen aus dem  

Masterplan Radverkehr ebike City     37.100 Kfz/24h 

 

     => Verkehrsrückgang Kfz um ca. 10% (Pkw ca. 9%, SV ca. 36%) 

 

Verkehrsaufkommen am Knoten Tübinger Tor: 

- Gesamtverkehrsaufkommen:       54.736 Kfz/24h (4/2018) 

 (Verkehrsrückgang um 10%)               => 49.260 Kfz/24h (2/2020) 

 

- Morgenspitze: 07:00 – 09:00 Uhr  bis max.       900 Kfz/15min 

 

- Abendspitze:  16:00 – 18:00 Uhr   bis max.       926 Kfz/15min 

 



Bestand:  - mit Steg 
  - Regel-Programm 
  - Verkehrszahlen Zählung April 2018/Feb. 2020 
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GWG-Gebäude 

Nordstern- 
haus 



Anträge: “Ohne Steg, dafür mit ebenerdiger FG-Querung“ 
Keine Behinderung der ZOB-Ausfahrt (Busbeschleunigung) 
Keine Behinderung des Verkehrsflusses auf der Lederstraße wegen 
Luftreinhaltung 
 
Planfall 1: Verkehrszahlen aus Zählung April 2018/Feb. 2020 
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GWG-Gebäude 

Nordstern- 
haus 



Planfall 1: Verkehrliche Auswirkung zu den Hauptverkehrszeiten 
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Prognostizierter Rückstau in der Alteburgstraße von bis zu 1km (bis zu 600m) 



Anträge: “Ohne Steg, dafür mit ebenerdiger FG-Querung“ 
Keine Behinderung der ZOB-Ausfahrt (Busbeschleunigung) 
Keine Behinderung des Verkehrsflusses auf der Lederstraße wegen 
Luftreinhaltung 
 
Planfall 2 : Verkehrszahlen aus Prognose mit Stadtbuskonzept 2020 
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GWG-Gebäude 

Nordstern- 
haus 



Planfall 2: Verkehrliche Auswirkungen zu den Hauptverkehrszeiten 
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Prognostizierter Rückstau in der Alteburgstraße von bis zu 900m (bis zu 500m) 



Anträge: “Ohne Steg, dafür mit ebenerdiger FG-Querung“ 
Keine Behinderung der ZOB-Ausfahrt (Busbeschleunigung) 
Keine Behinderung des Verkehrsflusses auf der Lederstraße wegen 
Luftreinhaltung 
 
Planfall 3:  Sonderprogramm* 
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GWG-Gebäude 

Nordstern- 
haus 

*bei hoher Fußgängerfrequenz 
(Schülerzahlen) in der Zeit zwischen 
12:00 – 13:30 Uhr 



Planfall 3: Verkehrliche Auswirkungen in der Zeit zwischen 12:00 – 13:30 Uhr  
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Rückstau Rechtsabbieger in die Alteburgstraße mindestens bis zum AOK 
Knoten (mindestens bis Höhe Steg Eichendorff-Realschule) 



Anträge: “Ohne Steg, dafür mit ebenerdiger FG-Querung“ 
Erste Konzeptskizze ohne Steg als ebenerdige FG-Querung 
 
Planfall 4: Einbindung der Regionalstadtbahn 2030 

Verkehrsprognose:  

Zum jetzigen Zeitpunkt nicht 
möglich 

 
- Mögliche Reduzierung des MIV 

durch weitere Stärkung des 
Umweltverbunds 
(Regionalstadtbahn) 

 
- Prüfen „Chance zur 

Umverteilung von Grünzeiten 
zu Gunsten der 
Alteburgstraße?“ 
 

- Mit Stadtbahntrasse 
Verringerung an Attraktivität der 
Querung GWG 
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GWG-Gebäude 

Nordstern- 
haus 



Zu beachtende Zwangspunkte zur Aufstellfläche auf Seiten des 
Nordsternhauses bei ebenerdiger Querung 

Außenmauer Tiefgarage 
Nordsternhaus 

 

Steg (aktuell) 

 

Ca. 20 qm Aufstellfläche im 
Bestand 
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Vorsatzwand 
Tiefgarage 

Ca. 3,5m 



Aktuelles Fazit zur ebenerdigen Querung: 
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- Zu den Spitzenstunden (morgens und abends) kommt es zu Stauungen bis 

zu 500m in der Alteburgstraße 

 

- Außerhalb der Spitzenstunden kann der Verkehr an der 

Leistungsfähigkeitsgrenze abgewickelt werden 

 

- Im Regelprogramm ist die mittlere Wartezeit für den Fußgänger über die 

Bundesstraße ungenügend (mittlere Wartezeit ca. 44 sek) 

 -> Sonderprogramm zur Mittagszeit (höchstes FG- Aufkommen) möglich 

 -> Reduzierung der mittleren Wartezeit auf ca. 31 sek 

 -> aber Rückstau des Rechtsabbiegers in die Alteburgstraße        

            mindestens bis ca. auf Höhe Steg Eichendorff-Realschule 

 

-    Zwangspunkte bei Rückstau in der Alteburgstraße: 

   -> Busspur zur Spitzenstunde blockiert 

   -> Zufahrt GWG (Wender) blockiert 



Aktuelles Fazit zur ebenerdigen Querung: 
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Grundvoraussetzung ist die sorgfältige Planung mit Einbeziehung der Kriterien für 

eine barrierefreie ebenerdige Querung einschl. der Erneuerung der bestehenden 

LSA am kompletten Knotenpunkt. 

Bauliche Zwangspunkte zur Herstellung ausreichender Aufstellflächen auf Seite 

Nordsternhaus bestehen („Tiefgarage“). 

> Die Einrichtung einer „provisorischen“ ebenerdigen Querung in der Interimszeit 

ist aufgrund nicht ausreichender Aufstellflächen im Bestand nicht möglich. 

 

Zur Überbrückung der Interimszeit (Abbruch Stegüberbau Sommer/Herbst 2020, 

Planungszeit neue Querung bis min. Herbst 2021Bauzeit…?) ist zwingend über 

die Errichtung eines provisorischen Stegs zu entscheiden. Erforderliche Eingriffe in 

die bestehende TG Nordsternhaus sind absehbar („Aufstellflächen“). 

 

Hohes Risiko für starken Rückstau in der Alteburgstraße in den Spitzenzeiten 

sowie in der K-A-Straße (bei Einrichtung Sonderprogramm) auch zukünftig. 

 

Nach den derzeit vorhandenen und prognostizierten Verkehrsmengen sowie 

den genannten Risiken ist der Bau einer weiteren ebenerdigen Querung am 

Oskar-Kalbfell-Platz möglich aber weiterhin nicht empfehlenswert. 



Umleitung - ohne provisorischen Steg 
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-  Über den Steg auf Höhe der Eichendorff-Realschule und an der   
 ebenerdigen Querung  auf Höhe des GWG-Gebäudes 

Stadthalle 

GWG 
Nordsternhaus 
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Daten Messstelle 
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